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太子學舍

隔間牆提升工程說明

2 真情對待．用心款待

說明大綱

�隔間牆提升工程源起

�隔間牆工程期程表

�行李寄放工作事項

�水源舍區及校內宿舍短宿安排

�其他注意事項

�行李領取工作事項
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3 真情對待．用心款待

隔間牆提升工程源起

�太子學舍長興及水源舍區BOT案，其建築結
構及材料均依建築法令規定由建築師及結構
技師設計監造完成，目前房間隔間牆為輕質
灌漿實心牆，具有良好防災、防震、環保效
果，並合乎安全規範。

�學舍自營運起，陸續得知住宿同學對於隔音
效果能再提升的期許，因此委託專業公司多
次進行現場隔音測試，並逐步就技術及改良
方式不斷評估可行性。學舍預計將耗時三年
斥資億元經費，全面自主提升隔音品質，創
造更優質的住宿環境。
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隔間牆提升工程總體時程

長興A、B棟換新租約
配合施工只簽11個月

(104年9月~105年7月)

水源A、B棟換新租約
配合施工只簽11個月

(105年9月~106年7月)

水源C棟換新租約
配合施工只簽11個月

(106年9月~107年7月)

105年暑假
施工第一年
工期1個月
長興A、B棟

106年暑假
施工第二年
工期1個月
水源A、B棟

107年暑假
施工第三年
工期1個月
水源C棟

104.04月份
進行續約意願調查
隔音工程說明
正式發佈公告
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行李放置工作事項

� 物品暫放工作事項

公告物品暫放盥洗室作業流程及離宿注意事項。

� 已續約：

【方案一】基於安全的理由，原則上不提供行李放置。

【方案二】住宿同學將個人物品暫放於原房間之盥洗室，於
浴門黏貼防拆封條。(因續約同學已辦理退宿，故
學舍僅提供空間不負保管責任，且不得放置貴重物
品)

欲將物品暫放於盥洗室步驟：
� STEP1：將個人物品放置於盥洗室內。
� STEP2：與櫃檯人員檢查房間是否清空。
� STEP3：填寫「行李物品暫放確認單 」第二聯交同學收執。
� STEP4：盥洗室門貼上封條，填寫日期雙方簽名確認
� STEP5：至櫃檯填寫「行李物品暫放簿」並請同學簽名確認。
� STEP6：辦理退宿作業(填寫「隔音工程離宿申請書

」)，工程期間不得自進入舍區。
� 未續約：依規定辦理退宿作業
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水源舍區及校內短宿安排

� 水源舍區及校內宿舍短宿安排：

� 於3/2-6/30續約意願調查起，同時登記水源舍區或校內
宿舍。

� 水源舍區床位安排：

� 登記水源舍區因床位有限，若水源舍區額滿，將以抽籤
的方式於7月10號公告，其他均安排校內宿舍。

� 轉至水源舍區（僅提供同房型）直接辦理換房作業，並
繳交8月份租金，9月再換回長興舍區。

� 校內宿舍住宿費用：

� 大一男3280/8*4周＝1640元（含水電費，冷氣請另購
冷氣卡，一張400元）

� 大一女 3840/8*4周＝1920元（含水電費，冷氣請另購
冷氣卡，一張400元）

� 安排貨運：

� 7/29-7/31日續約同學退宿時舍區將安排車輛協助住宿
校內或水源舍區同學搬運隨身物品，入住時因完工日期
尚未確定原則上通知入住日起叁日內協助搬遷。
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其他注意事項

� 七月前非正常退宿扣押：

� 提前於7月前未續約者，依其退宿時間當月月租以退宿
日當日計算，扣押金一個月。

� 因104年契約簽至7月31日止，故當月退宿租金以日計
算不扣違約金。

� 校內住宿期限：

� 因大一新生需辦理新生入門書院，因此8月份校內宿舍
僅能住至8月25日，敬請同學注意8月26日之後自行住
宿安排。

� 提早入住安排：

� 若隔間牆工程提早完成，將以簡訊通知續約同學提前入
住，提早於9月1日前入住租金仍以9月1日起算。

� 已續約改不續約處理：

� 若遇原續約同學在8月份中欲改為不續約者，將個案處
理，請攜「行李物品暫放確認單」，由櫃檯人員陪同拆
封經清點後領取行李(需填寫切結書)。
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其他注意事項

� 離宿租金繳交：

� 已續約: 六、七月份為離宿作業，需繳清七月份全月租金(因
已優先保留原住宿房間床位及盥洗室空間暫放物品)。

� 提供續約同學紙箱：

� 櫃檯提供續約同學大型紙箱及塑膠袋，為提倡環保紙箱重複
利用，使用後請歸還櫃檯。(七月份起提供)

� 噪音問題：

� 水源舍區各棟施作期間，對於鄰棟住宿同學會產生部份噪音
干擾問題，雖然大規模施工在所難免，學舍仍會督促廠商盡
可能降低施工音量，期將住宿影響降至最低。

� 粉塵防制：

� 本次施作以房間內部為主，故施工期間舍區週圍不致有粉塵
飄散問題。

� 房間施作完成會進行房內粉塵清除作業，恢復原有乾淨舒適
空間，惟自行添購物品（如傢俱、床墊）也請移置盥洗室，
以免粉塵汙垢無法清洗。
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行李領取工作事項

� 行李物品領取工作事項

� 行李物品暫放管理：原則於7/31後所有房間，因已辦理
離宿，鑰匙已全數交回舍區保管，同學不得任意進出房
間。

� 簽續約時已優先保留原住宿房間床位，租金自9月1日起
算。

� 領取行李：
� STEP1：回宿時需提供學生證/第二證件(雙證件)驗證
� STEP2：辦理入住手續，領取房間鑰匙及「財產保管
卡」。

� STEP3：憑「行李物品暫放確認單」與櫃檯人員會同檢
查封條是否完整。

� STEP4：確認封條完整後，雙方進行拆封。
� STEP5：依「財產保管卡」檢查房間後繳回櫃檯，並完
成「行李物品暫放簿」簽名確認。
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持續品質精雕
服務升級．產品創新
打造智能健康宅


